

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川二又沢川(2号)河川災害復旧工事 04-51G199H
工 事 場 所	大館市比内町味噌内字二又沢 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年6月14日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年6月28日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年7月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	37,323,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	37,323,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字真館142 有限会社吉田興業 代表取締役 吉田 秀明
変 更 の 理 由	仮設工設置のための土地所有者との協議に不測の時間を要したことにより工期を延長するものです。