

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川二又沢川(2号)河川災害復旧工事 04-51G199H
工 事 場 所	大館市比内町味噌内字二又沢 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年7月17日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年7月31日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年7月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	37,323,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	35,937,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字真館142 有限会社吉田興業 代表取締役 吉田 秀明
変 更 の 理 由	4月以降の施工に係る労務費の冬期補正率、コンクリート養生の種類を変更し減額変更するものである。