

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道軽井沢渡線道路補修工事 05-51DH-42
工 事 場 所	大館市軽井沢字軽井沢 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年12月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年2月27日
変 更 前 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月15日
変 更 後 の 工 期	令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,370,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,370,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市軽井沢字五輪岱34-7 株式会社鈴木興業 代表取締役 鈴木 優一
変 更 の 理 由	近隣工事との施工時期の調整により、予定していた工程で作業を進めることが困難となったため工期を延長するものである。