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代表取締役　草皆　次夫

　現地調査によるコア採取の数量変更及び耐震診断における補強要否判断に
より、契約金額に変更が生じたため。
【コンクリート圧縮強度等調査】
　必要なコア採取の数量を当初１池当たり１０ヶ所を見込んでいたが、各配水池
の現　地調査により詳細に調べたところ１池当たり６ヶ所で調査できることが判明
した。
【獅子ヶ森配水池耐震診断評価】
　耐震診断の評価を行った結果安全であることが確認されたため耐震補強が不
要となったことから、補強対策案の検討が不要になった。

変 更 の 理 由

変 更 後 の 契 約 額 8,497,500 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

秋田県秋田市川元松丘町２－１４

変 更 後 の 契 約 期 間 令和元年8月6日 ～ 令和2年2月28日

変 更 前 の 契 約 額 10,340,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和元年8月6日

変 更 契 約 締 結 日 令和2年2月6日

変 更 前 の 契 約 期 間 令和元年8月6日 ～ 令和2年2月28日

契 約 施 行 箇 所 大館市片山字二ツ山１番地  大館市釈迦内字獅子ヶ森１番地

様式第５号

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称 二ツ山・獅子ヶ森配水池耐震診断業務　31-54SI-14
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