
　　　

契 約 者 住 所 氏 名 株式会社恒谷汲川建築設計事務所

代表取締役　信濃屋　豊久

　石田ローズガーデン建物の耐震補強計画（案）が決定し、改修工事と一体とな
る耐震補強工事の実施設計が必要なことから、耐震補強工事に係る実施設計
業務を追加するものである。

変 更 の 理 由

変 更 後 の 契 約 額 6,630,800 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

大館市字桜町７

変 更 後 の 契 約 期 間 令和元年11月14日 ～ 令和2年3月27日

変 更 前 の 契 約 額 6,001,600 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和元年11月14日

変 更 契 約 締 結 日 令和元年12月10日

変 更 前 の 契 約 期 間 令和元年11月14日 ～ 令和2年3月27日

契 約 施 行 箇 所 大館市字三ノ丸10番地

様式第５号

変更契約締結に係る事項の公表

契 約 の 名 称 石田ローズガーデン建物等改修工事実施設計業務　31-52IT-04
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