変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館駅前排水路整備工事(その7)31-51GR-01
工 事 場 所	大館市御成町二丁目地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月8日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年12月20日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	31,240,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	31,293,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町達子字相善廻1 株式会社羽沢建設 代表取締役 羽沢 達範
変 更 の 理 由	カルバート布設後の埋戻材に掘削した土砂を利用しようとしていたが軟弱で埋戻材として利用できないため、一部を購入土とし、不要となる残土を運搬するための土砂等運搬を増工する。また、本工事の施工範囲が秋田犬の里周辺整備工事と重複しており、工程調整が必要となったため、工期変更協議書に基づき令和元年12月20日まで工期を延長するものとする。