変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館駅前排水路整備工事(その7)31-51GR-01
工 事 場 所	大館市御成町二丁目地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年12月4日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年12月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年12月20日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	31,293,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	32,410,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町達子字相善廻1 株式会社羽沢建設 代表取締役 羽沢 達範
変 更 の 理 由	既設暗渠管撤去に伴い地上に設置している木柵が支障となるため、木柵撤去再設置を追加する。また、ボックスカルバート設置に伴い支障となる旧小坂鉄道軌道設備の撤去復旧を計画していたが、レール単位での撤去が必要なことから、軌条撤去復旧延長を増工する。