変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市立下川沿中学校校舎棟屋上防水ほか改修工事 31-52KK-03
工 事 場 所	大館市川口字隼人岱108番地69
当 初 契 約 締 結 日	令和1年6月4日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年9月3日
変 更 前 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和1年9月17日
変 更 後 の 工 期	令和1年6月4日 ～ 令和1年9月17日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	23,166,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	23,673,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町二丁目12-30 丸山建設株式会社 代表取締役 丸山 佳孝
変 更 の 理 由	工事着手時、屋根周辺の現状を調査したところ積雪や経年劣化によりトップライトに貫通する亀裂が発生していたことから、建物の保全を図るため、交換に係る工種を追加(増工)するものです。