(別添2)

【大館市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

大館市立小・中学校数：25校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：5校(20.0%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の実施について(依頼)」(令和5年11月22日付け事務連絡)を受けて実施した測定結果により、「学校のネットワークの改善について(通知)」(令和6年4月26日付け通知(6初情教第2号))で通知された学校規模毎の当面の推奨帯域が、児童生徒が使用するネットワークにおいて満たされている場合に、必要なネットワーク速度が確保できていると判断しています。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に校務系ネットワークと学習系ネットワークの統合を予定しており、統合後のネットワークでアセスメントを実施し、課題の特定を行います。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年1月以降、順次改善策を検討するとともに、令和8年度末までに必要なネットワーク速度の改善を図ります。

また、現在秋田県内では提供されていない10Gbpsの光回線サービスなど、より高速で安価な光回線サービスが提供された場合には、回線契約の変更を含めて、改善に努めます。